DA FUNDAÇÃO AO LANÇAMENTO

Uma plataforma tecnicamente avançada, entrando na fase de homologação real.

Marketplace circular para compra, troca e doação de fraldas, com logística própria/parceira, Premium, operação administrativa e proteção de dados familiares.

60%

42 de 70 requisitos formalmente concluídos

17	11	84,29%
parciais	bloqueados	cobertura técnica

Linha do tempo do projeto

FUNDAÇÃO

Produto e identidade

Proposta circular, públicos, jornadas, interfaces e arquitetura inicial.

CONSTRUÇÃO

Plataforma integrada

Marketplace, troca, doação, Premium, entregas, chat, contas e painel ADM.

ENDURECIMENTO

Segurança e governança

RBAC 1–5, auditoria, retenção, reconciliação, incidentes e CI 4/4.

AGORA

Decisões → código

21/21 direções do fundador registradas. PRIV-06 em implementação/CI.

PRÓXIMO

Homologação e piloto

Jurídico, CNPJ, Asaas, Lalamove, infraestrutura real e GO/NO-GO.

O avanço atual é real, mas o lançamento continua NO-GO.

O gargalo deixou de ser definição de produto: agora é comprovação profissional, contratação e execução controlada.

NO-GO produção

ESTADO POR ÁREA

O produto está montado; as fronteiras reais ainda precisam ser homologadas.

avançado · parcial · bloqueado · depende de terceiros

Marketplace e anúncios

Avançado

- Venda, troca e doação estruturadas
- Limites gratuito/Premium definidos
- Ranking e catálogo pelos usuários

Contas e família

Jurídico

- Perfis mínimos: nascimento + emoji
- Ciclo etário e exclusão implementados
- Feature desligada até LGPD/ECA

Financeiro e Premium

Asaas

- Comissões e reconciliação local
- Webhooks + consulta ativa decididos
- Split, tarifas e estornos a homologar

Logística e entregadores

Lalamove

- Entregador próprio e parceiro externo
- Troca com duas pernas
- Cotação/API real ainda pendente

Doações e instituições

Operação

- Retirada direta sem frete/cobrança
- Confirmação das duas partes
- Validação institucional humana pendente

Painel ADM e suporte

Avançado

- Níveis 1–5 e setores separados
- Financeiro, suporte e governança
- Titulares, suplentes e escala reais faltam

Privacidade e segurança

Em evolução

- Minimização e bloqueios fail-closed
- 21 direções internas concluídas
- Pareceres e provas reais pendentes

Infraestrutura e qualidade

Pré-produção

- CI com quatro trilhas
- Testes PostgreSQL e navegador
- Cloud, backup e monitoramento reais faltam

21/21
direções do fundador registradas

30
minutas jurídicas preparadas

28
requisitos ainda não concluídos

0
fornecedores reais homologados

Leitura: “avançado” não significa produção ativa

CAMINHO CRÍTICO

O que falta para sair do código e chegar ao piloto.

1 — Fechar código pré-ativação — 3–5 sem.
PRIV-06/07, direitos, retenção, painéis, filas, alertas e testes negativos.

2 — Constituir e revisar — 4–8 sem.*
CNPJ próprio, contador, jurídico/LGPD/ECA, textos finais e responsáveis reais.

3 — Contratar fornecedores — 3–8 sem.*
Asaas e Lalamove: contrato, tarifas, KYC, cobertura, credenciais e ambientes.

4 — Homologar integrações — 3–5 sem.
Split, estorno, webhooks, reconciliação, cotações, duas pernas e falhas.

5 — Preparar operação real — 2–4 sem.
Equipe, instituições, suporte, infraestrutura, backup, acessibilidade e rollback.

6 — GO/NO-GO e piloto regional — 1–2 sem.
Revisão independente, riscos residuais, limites, métricas e liberação formal.

Itens indispensáveis

1. Parecer jurídico e privacidade infantil.
2. CNPJ e modelo fiscal-contábil.
3. Asaas com split e estorno homologados.
4. Lalamove com API/cotação homologada.
5. Infraestrutura, segredos, backup e observabilidade.
6. Equipe e suplentes com acessos graduais.
7. Teste humano de acessibilidade e rollback.
8. Ata final de GO/NO-GO.

CENÁRIO-BASE CONDICIONAL

Fev–Mar 2027

Piloto controlado, se jurídico, CNPJ e contratos iniciarem agora e não houver bloqueios externos. Faixa estimada: 12–18 semanas.

* Fases 2 e 3 devem ocorrer em paralelo ao desenvolvimento. Prazos externos não são controlados pelo projeto e podem deslocar o lançamento. Produção ampla vem após evidência do piloto.